Gruppe 10





negativ: - Kommunikation bei Problemen

- Willkürliche Zuweisung bei Aufgaben

neutral: - Zu optimistischer Zeitplan der Meilensteine

positiv: - Schnelle Organisation und Gitlab-Einrichtung

- Unser Code ist wohlkommentiert

1. Meilenstein: Protokollphase 4 Issues · 0 Merge Requests	100% complete
(Expired) expired on Nov 27, 2016	Close Milestone Delete
2. Meilenstein: Erweiterung des Protokolls	75% complete
4 Issues · 0 Merge Requests	
(Expired) expired on Dec 9, 2016	☐ Edit Close Milestone ☐ Delete
3. Meilenstein: Erweiterung II	0% complete
4 Issues · 0 Merge Requests expires on Dec 19, 2016	
expires on Dec 13, 2010	Close Milestone Delete
4. Meilenstein: Spiellogik 3 Issues · 0 Merge Requests expires on Dec 30, 2016	0% complete
	☑ Edit Close Milestone ☐ Delete
1	

Rose Yimbog

Mona Dietrich

Ludwig Vaitl

Mehdi Yosofie